

PIRITA SPORDIKESKUS 2021 HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
	1	2	3	4	5	6
1.	Pirita Spordikeskuse väliujula ehitus	Ostumenetlus	I kvartal	50 000	II kvartal	Pirita Spordikeskus
2.	Punane 69 jalgpallihalli projekteerimine.	Avatud hange	II kvartal	70 000	III kvartal	Kultuuri-ja Spordiamet Pirita Spordikeskus
3.	Härma 14 staadioni kiiruisuraja turvamattide ost.	Avatud hange	II kvartal	100 000	III kvartal	Pirita Spordikeskus
4.	Lasnamäe Sulgpallihalli ventilatsiooni projekteerimine ja ehitus.	Ostumenetlus/ Avatud hange	II kvartal	60 000-75 000	II-III kvartal	Pirita Spordikeskus
5.	Põhja Spordihoone valgustite vahetus judo, aeroobika –ja poksisaalis.	Ostumenetlus	II kvartal	35 000	III kvartal	Pirita Spordikeskus
6.	Härma Staadioni klienditeenindushoone ehitus	Ostumenetlus	II kvartal	50 000	III kvartal	Pirita Spordikeskus
7.	Härma Staadioni lisa garaažide ehitus.	Ostumenetlus	II kvartal	60 000	III kvartal	Pirita Spordikeskus
8.	Kristiine Spordimaja fassaadi remont	Avatud hange	II kvartal	250 000	II-III kvartal	Pirita Spordikeskus
9.	Kristiine Spordimaja suure saali põranda vahetus	Avatud hange	II kvartal	80 000	III kvartal	Pirita Spordikeskus
10.	Punane 69 jalgpallihalli ehitus ja inventari soetus	Avatud hange	III kvartal	930 000	IV kvartal	Kultuuri-ja Spordiamet Pirita Spordikeskus

11.	Härma 14 staadioni kiiruisuraja jäähooldusmasina ost.	Avatud hange	III kvartal	120 000	III-IV kvartal	Pirita Spordikeskus
-----	--	--------------	-------------	---------	----------------	---------------------

Priit Aunroos

direktor

/allkirjastatud digitaalselt/