

PIRITA SPORDIKESKUS 2023 HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
	1	2	3	4	5	6
1.	Punane tn 69 kinnistule kerghalliga kaetava kunstmurukattega jalgpalliväljaku ning Kuuli tn parkla projekteerimine ja ehitus	Avatud hange	II-III kvartal	1 500 000	7 kuud	Priit Aunroos
2.	Kristiine Spordimaja fassaadi renoveerimine	Avatud hange	II-III kvartal	450 000	II-IV kvartal	Priit Aunroos
3.	Lasnamäe Sulgpallihalli elektritööd ja valgustuse renoveerimine	Ostumenetlus	II kvartal	18 000	III-IV kvartal	Priit Aunroos
4.	Pirita Tervisespordimaja II korruse kinni ehitamine	Ostumenetlus	II kvartal	30 000	III kvartal	Priit Aunroos
5.	Terviserajal asuvale purdele turvapiirete rajamine	Ostumenetlus	II kvartal	30 000	III-IV kvartal	Priit Aunroos

Priit Aunroos

direktor

/allkirjastatud digitaalselt/