

### PIRITA SPORDIKESKUSE 2024 HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
	1	2	3	4	5	6
1.	Punane tn 69 kinnistule kunstmurukattega jalgpallihalli ning Kuuli tn parkla projekteerimine.	Avatud hange	I kvartal	100 000	II-III kvartal	Priit Aunroos
2.	Kristiine Spordimaja fassaadi renoveerimine	Avatud hange	I kvartal	500 000	II-IV kvartal	Priit Aunroos
3.	Kristiine Spordimaja suure saali põranda vahetus	Avatud hange	I kvartal	78 000	II-III kvartal	Priit Aunroos
4.	Pirita Terviseraja lõigu elektri ja valgustustööd	Ostumenetlus	II kvartal	30 000	III kvartal	Priit Aunroos
5.	Rajatraktori soetamine	Avatud hange	II-III kvartal	230 000	III-IV kvartal	Priit Aunroos
6.	Pirita Spordikeskuse tenniseväljaku renoveerimine	Ostumenetlus	I kvartal	60 000	II kvartal	Priit Aunroos