

PIRITA SPORDIKESKUS 2025 HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
	1	2	3	4	5	6
1.	Punane tn 69 kinnistule kunstmurukattega jalgpallihalli ning Kuuli tn parkla projekteerimine.	Avatud hange	I kvartal	100 000	II-III kvartal	Risto Pomerants Priit Aunroos
2.	Kristiine Spordimaja fassaadi renoveerimine	Avatud hange	I kvartal	400 000	II-III kvartal	Priit Aunroos
3.	Punane tn 69 kinnistule kunstmurukattega jalgpallihalli ning Kuuli tn parkla ehitus.	Avatud hange	II kvartal	2 000 000	III-IV kvartal	Risto Pomerants Priit Aunroos
4.	Pirita Spordikeskuse madalseiklusraja ehitus	Ostumenetlus	II kvartal	30 000	III kvartal	Priit Aunroos
5.	Rajatraktori soetamine	Avatud hange	II-III kvartal	230 000	III-IV kvartal	Priit Aunroos
6.	Pirita Spordikeskuse tenniseväljaku renoveerimine	Ostumenetlus	II kvartal	60 000	II kvartal	Priit Aunroos

09.12.2024

Priit Aunroos

direktor

/allkirjastatud digitaalselt/